

МДОУ детский сад общеразвивающего вида №44

План-график

мероприятий по внедрению в деятельность ДООУ Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля

Муниципальный уровень			Уровень дошкольной образовательной организации (далее по тексту – ДООУ)			Планируемый результат
Мероприятия	Сроки	Ответственные	Мероприятия	Сроки	Ответственные	
1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования						
1.1. Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС) на территории города	До 10.04.2014	ДО ГЦРО	1. Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность МДОУ № 44 образовательную деятельность федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».	Апрель 2014	Иванова Г.Н.	План-график введения ФГОС.
			2. Разработка проекта «Методическая служба ДООУ – механизм формирования профессиональных компетенций педагога в соответствии с ФГОС дошкольного образования».	Май 2014 года	Старшие воспитатели: Киселева С.А., Сидорова М.А.	Текст проекта.

Ярославля».			3.Заседание Проектного совета по экспертизе проекта.	Май 2014 года	Руководитель Проектного совета: Иванова Г.Н.	Запуск проекта.
1.2. Сбор информации в соответствии с запросом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее по тексту - МОиН РФ) «Анализ готовности воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».	Сентябрь – декабрь 2014	ГЦРО	1.Участие в опросах «Готовность воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 2.Диагностика профессиональных дефицитов педагогов, связанных с ведением ФГОС.	Сентябрь – декабрь 2014 Апрель октябрь каждого года	Иванова Г.Н. Старшие воспитатели: Киселева С.А., Сидорова М.А.	Информация о готовности воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Информация о профессиональных затруднениях педагогов и специалистов ДОУ.
1.3. Проведение мониторинга образовательных потребностей	Сентябрь – декабрь	ДО	3.Участие в мониторинге образовательных	Сентябрь – декабрь	Иванова Г.Н.	Проведен анализ образовательных

<p>родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС, в «базовых» ДОУ,</p> <p>во всех ДОУ.</p>	<p>2014</p> <p>Январь – декабрь 2015</p>		<p>потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС в «базовых» ДОУ</p> <p>4.Участие в мониторинге образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС во всех ДОУ.</p> <p>5.Опрос родителей «Удовлетворение образовательными потребностями ДОУ».</p>	<p>2014</p> <p>Январь – декабрь 2015</p> <p>Октябрь каждого года</p>	<p>Служба содействия семье: Митряши на Л.А., Семенова Е.А.</p>	<p>потребностей родителей (законных представителей).</p> <p>Аналитическая справка и информационные материалы по результатам опроса.</p>
<p>1.4. Подготовка и корректировка приказов, локальных актов департамента образования мэрии города Ярославля, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.</p>	<p>Февраль – август 2014</p>	<p>ДО</p>	<p>1.Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации.</p> <p>2.Внесение дополнений и изменений в положения о:</p>	<p>Февраль – август 2014</p> <p>Июнь – август</p>	<p>Иванова Г.Н.</p> <p>Руководители</p>	<p>Разработаны и внесены изменения в локальные акты.</p> <p>Разработаны и внесены</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • методической службе ДОУ; • Линейных менеджерах; • Тьюторах по режимным моментам; • Тьюторам по педагогическим технологиям. 	2014 года	служб. Руководитель ДОУ.	изменения в положения.
1.5. Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС.	Апрель 2014	ДО ГЦРО	<p>1.Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников.</p> <p>2.Разработка тематики постоянно действующего семинара «Реализация ФГОС в ДОУ».</p>	Апрель – май 2014 Май – июнь 2014	Иванова Г.Н. Старшие воспитатели: Киселева С.А., Сидорова М.А.	<p>Реализация ФГОС в деятельности ДОУ.</p> <p>Включение семинара в годовой план деятельности ДОУ.</p>
1.6. Проведение мониторинга условий в ДОО для МОиН РФ, направление материалов в Департамент образования ЯО.	Май – август 2014	ДО далее – 1 раз в полугодие	1.Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту – ООП ДО) требованиям ФГОС: психолого-	Сентябрь 2015 в течение 2016	Иванова Г.Н.	Проведена оценка условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС.

			<p>педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды.</p> <p>2.Разработка проекта «Модель управления качеством в ДОУ в условиях реализации ФГОС».</p> <p>3.Заседание Проектного совета по экспертизе и запуску проекта.</p>	<p>Июнь – август 2014</p> <p>Сентябрь 2014</p>	<p>Иванова Г.Н.</p>	<p>Текст проекта.</p> <p>Запуск проекта.</p>
<p>1.7. Анализ оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС и корректировка бюджетов на финансовый год.</p>	<p>Декабрь 2014 г. – март 2015</p>	<p>ДО</p>	<p>1.Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды.</p> <p>2.Анализ предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС.</p>	<p>Декабрь 2014 – март 2015</p> <p>Сентябрь – октябрь 2014</p>	<p>Иванова Г.Н.</p> <p>Старшие воспитатели.</p>	<p>Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС.</p> <p>Информация о состоянии предметно-развивающей среды и её соответствие ФГОС.</p>

			3.Разработка модели предметно-развивающей среды в помещениях ДОУ В соответствии с ФГОС.	Ноябрь 2014	Старшие воспитатели.	Модель среды.
1.8. Изучение федерального реестра примерных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС.	В течение 2014 –2016 годов, по мере публикации и реестра примерных ООП ДО	ГЦРО	1.Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основных образовательных программ ДО ЯО. 2.Разработка и корректировка ООП ДО в соответствии с ФГОС. 3.Заседание Проектного совета по обсуждению примерных образовательных программ дошкольного.	в течение 2014 – 2016 годов, по мере публикации и реестра примерных ООП ДО Апрель – август 2014 По мере выхода программ.	Иванова Г.Н. Иванова Г.Н. Иванова Г.Н.	Разработка ООП ДО. Разработанная программа. Решение Проектного совета.
1.9. Создание в городе Ярославле банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС.	В течение 2014 – 2016 годов, по мере публикации и реестра примерных	ГЦРО	1.Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, приведение сайтов ДОО в	в течение 2014 – 2016 годов, по мере публикации и реестра примерных	Иванова Г.Н.	Электронная картотека пособий и методических материалов.

	х ООП ДО		соответствие требованиям законодательства в области образования.	х ООП ДО		
1.10. Утверждение статусов муниципальных инновационных площадок по вопросам введения ФГОС.	Июнь 2014	ДО				
2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС						
2.1. Создание рабочей группы при муниципальном координационном совете по вопросам введения ФГОС.	Март – апрель 2014	ДО	1. Создание рабочей команды ДОУ по введению ФГОС.	Февраль – март 2014	Иванова Г.Н.	Создана рабочая группа по введению ФГОС, план работы, приказ ДОУ.
2.2. Определение «базовых» ДОУ для введения ФГОС, направление заявок для включения в список «базовых площадок».	До 05.03.2014	ДО				
2.3. Организация курсов повышения квалификации педагогических работников ДОУ (далее по тексту КПК) по вопросам внедрения ФГОС.	По плану	ГЦРО	1. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации. 2. Проведение мероприятий постоянно действующего семинара «Реализация ФГОС дошкольного образования в ДОУ».	По плану ГЦРО В течение года по плану семинара	Старшие воспитатели.	Сформированы группы для обучения на КПК. Сформированы некоторые педагогические компетенции педагогов и специалистов, необходимые для

						реализации ФГОС.
2.4. Участие в проведении семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС согласно плану-графику семинаров института развития образования ЯО.	Ежегодно	ГЦРО	1. Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС согласно плану-графику семинаров института развития образования ЯО.	Ежегодно	Иванова Г.Н.	Курирование и координация деятельности МИП по вопросам внедрения ФГОС. Разработка инновационных продуктов.
2.5. Обеспечение деятельности «базовых площадок» по вопросам введения ФГОС.	В течение 2014 – 2015	ДО ГЦРО	1. Реализация мероприятий проекта «Модель управления качеством в ДОУ а условиях реализации ФГОС».	2014 – 2015 уч.год	Иванова Г.Н.	Реализован проект.
2.6. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС в «базовых» ДОУ.	В течение 2014 – 2015	ГЦРО	1. Реализация мероприятий проекта «Методическая служба ДОУ - механизм формирования профессиональных компетенций педагога в соответствии с ФГОС дошкольного образования».	В течение 2014 – 2015	Старшие воспитатели.	Создана система методической работы, обеспечивающей введение ФГОС.
3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС						
3.1. Формирование плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников	В течение года	ГЦРО	1. Участие ДОУ в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС.	Февраль 2014 – сентябрь 2016	Иванова Г.Н., Киселева С.А., Сидорова	Выявлены потребности, определен запрос на обучение и проведен анализ

дошкольного образования на уровне учредителя.					М.А.	затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС.
3.2. Обеспечение участия тьюторов, воспитателей и специалистов ДОУ в КПК по вопросам ФГОС.	Февраль 2014 – декабрь 2016	ГЦРО	1.Разработка и реализация плана конкретных действий тьюторов и линейных менеджеров по вопросам реализации ФГОС на уровне детского сада.	2014 –2015 уч. год	Старшие воспитатели.	Реализованы конкретные мероприятия по реализации ФГОС.
3.3. Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ по вопросам введения ФГОС.	Январь 2015 – январь 2016	ГЦРО	1.Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС.	Январь 2015 – январь 2016	Иванова Г.Н., Киселева С.А., Сидорова М.А.	Проведены обучающие семинары и проводится работа по корректировке основных образовательных программ ДОУ.
3.4. Проведение процедуры аттестации руководителей ДОУ согласно критериям и показателям.	В течение года по плану графику аттестации	ДО	1.Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям.	В течение года по плану графику аттестации	Иванова Г.Н., Киселева С.А., Сидорова М.А.	Обучены методисты на курсах повышения квалификации график аттестации педагогических работников ДОУ. Составлен план – график аттестации.

4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС

<p>4.1. Заключение соглашений о предоставлении и расходовании субвенции из областного бюджета на организацию образовательного процесса в ДОУ.</p>	<p>Ежегодно январь-февраль</p>	<p>ДО</p>	<p>1. Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально).</p>	<p>Ежегодно январь-февраль</p>	<p>Иванова Г.Н., Смирнов а С.В.</p>	<p>Корректировка плана ежеквартально.</p>
<p>4.2. Формирование и уточнение муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС.</p>	<p>Март – июль 2014 сентябрь – декабрь 2014, далее – ежегодно согласно установленным срокам при уточнении бюджета</p>	<p>ДО</p>	<p>2. Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС.</p>	<p>Январь – март 2014 далее – корректировка плана ежеквартально</p>	<p>Иванова Г.Н., Смирнова С.В.</p>	<p>Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий.</p>
<p>4.3. Принятие нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы.</p>	<p>1 раз в квартал, далее – ежегодно</p>	<p>ДО</p>	<p>1. Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов.</p>	<p>1 раз в квартал, далее – ежегодно</p>	<p>Иванова Г.Н.</p>	<p>Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на</p>

							присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы
4.4. Подготовка и корректировка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий.	Январь – март, декабрь 2014 г., далее – 1 раз в квартал и ежегодно	ДО	1.Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий.	В течение 2014 – 2016	Иванова Г.Н.	Отчеты по исполнению муниципальных заданий ДОО.	

5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС

5.1. Информирование общественности через средства массовой информации, сайты ДОУ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС.	Сентябрь – декабрь 2014, далее – 1 раз в квартал	ДО	<p>1.Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайты ДОУ.</p> <p>2.Разработка содержания тематических родительских встреч по внедрению ФГОС.</p> <p>3.Родительские встречи «Вместе с детьми в будущее».</p>	Сентябрь – декабрь 2014, далее – 1 раз в квартал Декабрь 2014 Март 2015	Иванова Г.Н. Максимова Н.А. Служба содействия семье. Старшие воспитатели.	Своевременное предоставление информации. Родительская общественность информирована об изменениях в содержании образования в ДОУ в соответствии с ФГОС.
--	--	----	--	---	--	---

5.2. Обеспечение сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС.	В течение года 2014 - 2016 годов	ДО ГЦРО	1.Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС.	В течение года 2014 - 2016 годов	Иванова Г.Н.	Проведены информационно-методические совещания.
5.3. Организация публичных отчетов ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС.	Август 2014 далее – 1 раз в год, в течение 2015 – 2016	ДО	1.Проведение и выставление на сайте ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС. 2.Информирование родителей через сайт ДОУ о содержании образовательного процесса в соответствии с ФГОС на группах в разделе «Наши группы».	Август 2014 далее – 1 раз в год, в течение 2015 – 2016 В течение 2014 –2015 уч. года.	Иванова Г.Н. Старшие воспитатели. Ответственный за сайт ДОУ.	Размещены и обновляются публичные отчеты на сайте ДОУ. Родители информированы об изменении в образовательном процессе в группах в соответствии с ФГОС.
5.4. Пиар по привлечению молодых специалистов для работы в ДОУ и сопровождение молодых специалистов на уровне муниципального образования.	Декабрь 2014, далее – 1 раз в год, постоянно в течение 2015 – 2016	ДО ГЦРО	1.Публикации о молодых специалистах, работающих в ДОУ, через сайт ДОУ, организация сопровождения (наставничества) молодых специалистов на уровне ДОУ 2.Организация	Декабрь 2014, далее – 1 раз в год, постоянно в течение 2015 – 2016 В течение	Иванова Г.Н., Киселева С.А., Сидорова М.А. Старшие	Привлечение молодых специалистов в ДОУ. Хорошая

			<p>сопровождения молодых педагогов в рамках проекта «Методическая служба ДОУ - механизм формирования профессиональных компетенций педагога в соответствии с ФГОС дошкольного образования».</p> <p>3.Реализация мероприятий «Школы молодого специалиста».</p>	каждого учебного года по плану.	воспитатели.	<p>адаптация молодых специалистов в ДОУ.</p> <p>Формирование у педагогов необходимых компетенций для реализации ФГОС.</p>
--	--	--	--	---------------------------------	--------------	---

6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС

6.1. Апробация методических рекомендаций МОиН РФ по оснащению развивающей предметно-пространственной среды в «базовых» ДОУ далее - во всех ДОУ.	Декабрь 2014 далее – в течение 2015 – 2016 годов Май 2014	ГЦРО	1. Приведение в соответствие методическими рекомендациями МОиН РФ об оснащении групповых комнат и помещений ДОУ.	Декабрь 2014 далее – в течение 2015 – 2016 годов	Иванова Г.Н., Киселева С.А., Сидорова М.А.	Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС.
---	---	------	---	---	--	--

Заведующий МДОУ детский сад №44

Иванова Г.Н.