
Промежуточный отчет по реализации проекта 
 «Проектирование организационно-педагогических условий образовательного процесса на групповом уровне с учетом пола ребенка»  
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№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой причине) 

1 Формирование 

продукта проекта 

Назначен - продукт 

менеджер. Распределены 

обязанности участников 

проекта за  подготовку 

части продукта. 

Готовятся материалы  

итогового продукта 

Методическое пособие  

«Проектирование 

организационно- 

педагогических условий 

образовательного 

процесса на групповом 

уровне с учетом пола 

ребенка» 

 Особенности 

изменения 

образовательной 

среды группы. 

 Изменение 

организационно- 

педагогических условий 

в группах в связи с 

применением 

результатов замеров 

Сформирован образ продукта. 

 Обозначены сроки и 

ответственные за 

формирование продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сдвигаются сроки в связи с 

высокой заболеваемостью 

персонала. 



Команда  представила 

свое видение в процесса 

формирования продукта 

на ВКС 27.11.12 

 

У команды сформировано 

видение образа продукта 

проекта. 

2 Диссеминация опыта Написана статья в 

журнал « Детский сад со 

всех сторон» 

«Творческие инновации. 

Как реорганизовать 

старое, чтобы 

получилось новое». 

(Свежий взгляд на 

методическую работу в 

ДОУ) 

 

 

 Статья сдана в печать  

3 Обучение персонала, 

участников проекта 

Участие мероприятиях 

по общему плану 

реализации 

Муниципального 

проекта (МП): ПДС от  

23.10.2020, 27.11.2020г. 

 

 

 

  

 Семинар- практикум для 

педагоговДОУ  

Природосообразныйц 

подход в воспитании 

мальчиков и девочек» 

 

Повышаются компетенции 

проектной команды. 

Формируется понятие 

«Культуры проектной 

деятельности, « Проектный 

офис» 

 

 

 

 

Повышается педагогов,  

проекта. Материалы семинара 

представлены на сайте МДОУ 

в разделе «Инновационная 

деятельность. 

  

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: Внесены изменения в календарный план проекта в 

связи с высокой заболеваемостью участников проекта 

 

Отчет составил(а): ФИО, должность Киселева С.А., старший воспитатель. 


